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	PROGRAMMA: GESTIONE DEL CANTIERE

CLASSE V CAT

	                                                                                           

L’allestimento del cantiere
Il progetto del cantiere – Tabella descrittiva dei lavori – La recinzione di cantiere – Gli accessi al cantiere
– Visibilità di cantiere – Servizi logistici: baracche di cantiere – Aree di lavorazione dei materiali – Aree di
stoccaggio di carico e scarico dei materiali – Aree di stoccaggio rifiuti.
Impianti del Cantiere
Impianto elettrico del cantiere – Il rischio elettrico nei cantieri – Le classi di protezione IP – La fornitura di
energia elettrica al cantiere – I quadri elettrici – I cavi elettrici – prese, avvolgi cavo, collegamenti di
utilizzatori – L’impianto di illuminazione del cantiere – Impianto di messa a terra – Impianto di protezione
dai fulmini – L’impianto idrico/sanitario del cantiere.
La gestione dei lavori
Introduzione alla disciplina dei lavori pubblici – Definizione e figure professionali dal Codice – Studio di
fattibilità e DPP- I tre livelli di progettazione-. Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva -IL piano
di manutenzione dell’opera- Cronoprogamma dei lavori- Il computo metrico estimativo(CME) – IL quadro
economico- La classificazione- La misurazione- Elenco dei prezzi unitari- Capitolato speciale d’appalto-
Le procedure di scelta del contraente- Contabilità dei lavori pubblici- Il giornale dei lavori- I libretti di
misura delle lavorazioni e delle provviste- Gli stati di avanzamento lavori (SAL)- Certificato di ultimazione dei lavori e conto finale- Consegna dei lavori e ordini di servizio- Sospensione e ripresa dei lavori- Varianti in corso d’opera- Il collaudo delle opere pubbliche- Certificato di regolare esecuzione.




